



INFORME PARCIAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA JIMAV – 2018

\$1,500,000.00

1er. Informe parcial (enero-abril 2018)



Contenido

INTRODUCCIÓN	2
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO	2
2. BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO.....	¡Error! Marcador no definido.
3. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.....	¡Error! Marcador no definido.
4. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3
5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.....	3
6. INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO ENERO-MAYO 2018.....	7



INTRODUCCIÓN

2018 se vislumbra como una ventana de oportunidades para fortalecer el modelo intermunicipal de gobernanza ambiental de la región Valles y crear nuevas capacidades técnicas y administrativas para la gestión integral del territorio con enfoque de cuenca.

Asimismo, se plantean como prioridades de este eje la creación y operación de la unidad de transparencia, vinculación y posicionamiento de la Junta como órgano de gobernanza ambiental intermunicipal a nivel regional, estatal, nacional e internacional y la implementación de un programa de procuración de fondos público-privadas que permitan lograr la autosuficiencia financiera de la Junta.

Tabla 1. Porcentaje de avance por eje estratégico.

Programa	Líneas de acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Avance
Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno	5	11	34	25%
Bosques y Cambio Climático	3	4	5	11%
Gestión Integral del Agua	1	1	5	22%
Desarrollo Rural Sustentable	1	1	5	39%
Gestión Integral de los Residuos Sólidos	1	2	2	10%
TOTAL	11	19	51	24%





1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO

En este primer cuatrimestre del 2018 el programa *Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno* fue de vital importancia para la operación y el posicionamiento de la JIMAV. Las líneas de acción de este eje incluyen actividades relacionadas con la vinculación, posicionamiento, innovación, procesos de calidad, toma de decisiones, participación, transparencia y rendición de cuentas.

Avances:

- Celebramos la primera sesión ordinaria y primera extraordinaria del Consejo de Administración de la JIMAV, así como la primera sesión ordinaria del comité de adquisiciones.
- Participamos en diversos foros, talleres y eventos, entre ellos el foro de jóvenes por el ambiente Conectividad 2018 y el Congreso de Diálogos de El Arenal, Jalisco.

- Trabajamos en la creación de la unidad de transparencia, el diseño de la página web de la JIMAV, así como en la redacción de contenidos informativos y de divulgación.
- Se elaboraron y gestionaron cinco propuestas de proyectos a nivel nacional de las cuales cuatro fueron aprobadas para financiamiento por las instancias a las que se presentaron.
- La JIMAV fue sede de la visita de la comitiva de SEMARNAT, la Agencia Francesa de Desarrollo, presidentes municipales de Chiapas y de los directores de las Juntas de Medio Ambiente de Jalisco; lo cual contribuyó a fortalecer el intercambio de experiencias en aras de mejorar el modelo de gobernanza ambiental y desarrollo territorial implementado en Jalisco.



2. BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO

En el programa de trabajo del eje *Bosques y Cambio Climático* se establece las bases para la planeación municipal en materia de cambio climático, manejo del fuego, cumplimiento ambiental voluntario, conservación y manejo de bosques y energías limpias.

Avances:

- Fortalecimos las capacidades técnicas de los municipios y del personal de la JIMAV al asistir al primer taller de reporte, implementación y financiamiento de Acciones municipales contra el Cambio Climático con el programa CDP Cities, organizado por The University of Leeds, CDP América Latina, Jalisco Cómo Vamos y el ITESO.
- Preparamos y gestionamos ante SEMADET el convenio de colaboración para la elaboración de los Programas de Acción Climática Municipal para los 14 municipios de la región Valles y la implementación de proyectos de Acción Climática en la región.
- Realizamos un primer Recorrido de campo en el ejido de Ahuisculco, municipio de Tala, para visualizar posibilidades de colaboración entre la Asociación Civil fundación Selva Negra y JIMAV





3. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Dentro del programa *Gestión Integral del Agua*, realizamos acciones específicas para fomentar acciones para el abastecimiento, saneamiento y manejo integral de cuencas.

Avances:

- Gestionamos un convenio de colaboración entre SEMADET y JIMAV con el objetivo de manejar el lirio acuático mediante técnicas de extracción manual y mecánica en el humedal Presa La Vega.
- Elaboramos y gestionamos la propuesta de proyecto denominando "Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo integral y uso racional del sitio Ramsar de importancia internacional "Presa La Vega", estado de Jalisco", el cual fue aprobado para su financiamiento con recursos del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).
- Participamos activamente en los grupos de trabajo de saneamiento y restauración del comité técnico Presa La Vega
- Gestionamos la instalación de módulos de aprendizaje para la producción acuícola en beneficio de grupos de jóvenes pertenecientes a dos diferentes instancias educativas de la región Valles.
- Mediante la implementación del curso-taller "Faltas administrativas y delitos ambientales a nivel municipal, estatal y federal" se fortalecieron las capacidades municipales de la Región Valles en materia de legislación y normatividad ambiental. Esta actividad se llevó a cabo a través de la coordinación JIMAV – Fiscalía Ambiental de Tlajomulco de Zúñiga, donde además de las unidades de ecología, participaron elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal, estimulando así la visión transversal en la gestión ambiental y desarrollo regional.



Reunión del grupo de saneamiento del Comité Técnico Presa La Vega (enero, 2018)



Curso-taller "Faltas administrativas y delitos ambientales a nivel municipal, estatal y federal"



Inicio de actividades para la extracción manual del Lirio Acuático en Presa La Vega (enero, 2018)



4. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

En este eje se promueven acciones específicas para fortalecer las capacidades locales para el desarrollo rural sustentable.

Avances:

- Como parte del seguimiento al convenio con CESAVEJAL, realizamos vinculación con la iniciativa privada en materia ambiental para buscar soluciones conjuntas al manejo de envases de agroquímicos.
- Preparamos y gestionamos proyectos para la instalación de módulos de productividad vinculados al sector rural como estrategia para procurar la formación integral y el desarrollo de competencias profesionales para el trabajo en beneficio de jóvenes estudiantes pertenecientes al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #230 San Juanito de Escobedo, Jalisco
- Para la difusión la NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007, se continuó con la distribución del tríptico informativo. Así mismo en coordinación con SEMADET, llevamos a cabo tres talleres sobre aplicación de dicha norma en los municipios que integran la JIMAV y que tuvieron como sede las cabeceras municipales de Cocula, Teuchitlán y Tequila.

5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Avances:

- Se realizan las gestiones ante SEMADET, la iniciativa privada y el municipio de El Arenal para ejecutar la primera etapa del proyecto de gestión integral de los residuos sólidos intermunicipal de la región Valles.



Talleres sobre aplicación de la NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA-20007 (febrero de 2018)



Gestión de proyectos de Desarrollo Rural Sustentable en la Región Valles (marzo de 2018)



Recorrido de prospección de predios para posible implementación de proyecto para la gestión integral de los residuos sólidos en la región



6. INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO ENERO-MAYO 2018

A continuación, se presenta el informe detallado de las actividades que realizó la JIMAV en este primer periodo de actividades, comprendido entre los meses de enero a mayo de 2018.

Líneas de acción	Meta	Actividades	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (ESTATUS)	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	PRESUPUESTO					
					Municipal		Estatal		Otros	
					Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido
1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno										
1.1 Transparencia y rendición de cuentas	1.1.1 Establecer mecanismos e instrumentos que permitan cumplir con las obligaciones de transparencia de la Junta	1.1.1.1 Operación de la unidad de transparencia	30%	Durante los meses de enero y febrero se crearon cuentas y usuarios en el portal de transparencia. Se trabaja para tener la información disponible en la página web de la JIMAV, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.	\$0.00		\$1,500.00		\$0.00	
		1.1.1.2 Auditoría externa	0%	Meta programada para realizarse en el último cuatrimestre del año.	\$0.00		\$45,000.00		\$0.00	
		1.1.1.3 Entrega de informes parciales y final	10%	Durante la primera sesión ordinaria del mes de enero, se aprobó la entrega del informe final del POA 2017 por el consejo de administración, mismo que fue entregado a SEMADET, así como el último informe cuatrimestral del cuadernillo.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	



	1.1.1.4 Entrega de información para el Libro blanco	0%	Meta programada para realizarse en los meses de Julio a septiembre.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
	1.1.1.5 Creación de contenidos web y de materiales impresos	20%	Durante los meses de febrero a abril se trabajó en coordinación con el consultor que desarrolla la página web, para diseñar contenidos informativos. Asimismo, durante los meses de marzo y abril se diseñaron y actualizaron el dossier informativo y el tríptico informativo de la junta.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
	1.1.1.6 Contratación de servicios para diseño y operación del sitio web etapa 2	95%	En complemento a las metas desarrolladas en 2017 se realizó la contratación de servicios para el diseño y operación del sitio web etapa 2, misma que a la fecha queda concluida al 95%	\$0.00		\$14,000.00		\$0.00	
	1.1.1.7 Seguimiento a la plataforma de indicadores de la Junta	50%	Durante el mes de enero, personal de la JIMAV asistió al segundo taller para la construcción de indicadores de las JIMAS realizado por SEMADET. Durante los meses de febrero a abril se realizó el ejercicio de indicadores específicos de la JIMAV a partir de la metodología de Marco Lógico.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
1.1.2 Establecer canales de comunicación efectivos entre la JIMAV y las nuevas administraciones municipales	1.1.2.1 Diseñar y ejecutar un taller de transición para los municipios que integran la JIMAV	15%	Si bien esta meta está programada para realizarse durante el segundo y tercer cuatrimestre del año, se trabajó en coordinación con la Dirección de Gobernanza Ambiental de SEMADET en la elaboración de términos de referencia para la contratación del servicio integral requerido para llevar a cabo el taller de transición de la JIMAV.	\$0.00		\$115,922.00		\$0.00	



1.2 Capital Humano	1.2.1 Cumplir con las obligaciones fiscales, obrero patronales y pago de sueldos y salarios del personal técnico de la JIMAV	1.2.1.1 Sueldos, salarios y prestaciones al personal	25%	Se programaron los pagos correspondientes a las partidas Sueldos y Salarios y prestaciones al personal del primer cuatrimestre del año.	\$0.00		\$ 1,060,000.00		\$0.00	
	1.2.2 Garantizar la formación del capital humano de la Junta	1.2.2.1 Capacitación del personal técnico	50%	El primero de marzo, el personal de la dirección, coordinación de planeación y jefe operativo de proyectos de la JIMAV, asistieron al primer taller sobre acciones municipales ante el Cambio Climático. Asimismo, el día trece de marzo el coordinador administrativo asistió al curso del Sistema Informático Estatal de Auditoría e Integración de la Cuenta Pública. Auditorio de la ASEJ. El mes de abril todo el personal de JIMAV asistió a una sesión de Capacitación para el manejo del sitio web de la Junta.	\$0.00		\$3,000.00		\$0.00	
1.3 Vinculación y posicionamiento intermunicipal	1.3.1 Fortalecer el modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal	1.3.1.1 Asistencia a reuniones de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente Región Valles	25%	Personal de la JIMAV asistió a las sesiones de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente Región Valles, celebradas mensualmente durante el primer cuatrimestre del año, en ellas se trataron diversos acuerdos relacionados con la coordinación intermunicipal para el manejo de residuos de manejo especial (neumáticos) y envases de agroquímicos y en el marco de la sesión del mes de febrero, se celebró la primera sesión extraordinaria del consejo de administración JIMAV.	\$0.00		\$1,800.00		\$0.00	
		1.3.1.2 Participación en las sesiones del Comité técnico Presa La Vega	25%	En el marco de la celebración del día mundial del agua participamos con la comisión nacional del agua, durante el evento conmemorativo celebrado en el sitio Ramsar Presa La Vega.	\$0.00		\$800.00		\$0.00	



		1.3.1.3 Participar en los grupos de trabajo ambientales a nivel estatal	25%	La JIMAV fue sede de la visita de la comitiva de SEMARNAT, la Agencia Francesa de Desarrollo, presidentes municipales de Chiapas, de los directores de las Juntas de Medio Ambiente de Jalisco, para el trabajo de intercambio de experiencia del modelo de gobernanza ambiental y desarrollo territorial en Jalisco. En el marco de la Sesión del CAIEJ del mes de febrero participamos en la Consulta Pública de la Estrategia Estatal de Cambio Climático. Cabe resaltar además, que a partir de este 2018 la JIMAV es forma parte de los grupos de Trabajo REDD+ y del CEPAHJ.	\$0.00		\$3,000.00		\$0.00	
1.3.2 Posicionar a la Región Valles a nivel nacional e internacional		1.3.2.1 Gestión de proyectos intermunicipales a nivel nacional	50%	Se elaboraron y gestionaron cinco propuestas de proyectos a nivel nacional de las cuales cuatro fueron aprobadas para financiamiento por las instancias a las que se presentaron: Implementación de biotecnologías para el manejo y reciclaje de residuos sólidos orgánicos en un centro educativo en beneficio de ejidos y comunidades de la región Valles como estrategia para mejorar las capacidades del manejo socio productivo de los recursos naturales (aprobada para su financiamiento por SEDIS). Instalación de módulos de productividad vinculados al sector rural como estrategia para procurar la formación integral y el desarrollo de competencias profesionales para el trabajo en beneficio de jóvenes estudiantes pertenecientes al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #230 San Juanito de Escobedo, Jalisco (Aprobada para su financiamiento por INDESOL).	\$0.00		\$10,000.00		\$0.00	



				<p>Implementación de un sistema de producción diversificada de alimentos en un centro educativo técnico agropecuario de la región Valles (aprobada para su financiamiento por IMJUVE). Implementación de un modelo para la producción acuícola sustentable (presentada para financiamiento por el IMJUVE).</p> <p>Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo integral y uso racional del sitio Ramsar de importancia internacional "Presa La Vega", estado de Jalisco, (aprobada para financiamiento en el Programa de Coinversión Social del INDESOL).</p> <p>De igual manera, colaboramos con el Centro Universitario de los Valles para que se ingrese una propuesta para la convocatoria del "Fondo sectorial de investigación y desarrollo sobre el agua - CONAGUA/CONACyT" relacionada con el tratamiento de vinazas.</p>						
		1.3.2.2 Gestión de proyectos intermunicipales a nivel internacional	20%	<p>Se elaboró una propuesta: Local governance strategy for the integral management of the Valles region, Jalisco, Mexico para la iniciativa del premio internacional de sustentabilidad de la Fundación Suez, Francia. Asimismo, el pasado 26 de abril la JIMAV participo en el "Taller de Oportunidades de Intercambio entre Jalisco y el Reino Unido" con el objetivo de identificar las barreras y áreas de oportunidad para detonar la mitigación de emisiones a nivel regional y/o municipal a través de la asistencia técnica del Reino</p>	\$0.00		\$20,000.00		\$0.00	



				Unido en sectores estratégicos como energía, transporte y manejo de residuos.							
1.3.3 Difundir los resultados y proyectos de la Junta	1.3.3.1 Seguimiento al sistema de información geográfica de la Junta (SIG)	20%		Se enriquecieron las bases de datos georreferenciadas de la JIMAV con la capa de polígonos de predios susceptibles a manejo agroforestal y agrosilvopastoril que elaboró SEDER en coordinación con el IEEG.	\$0.00		\$0.00		\$0.00		
	1.3.3.2 Difusión y creación de contenidos en redes sociales y página web	25%		Se elaboraron notas informativas para Radio U de G. También, se elaboraron contenidos de los eventos, talleres y actividades realizadas por la JIMAV, mismas que fueron publicadas en redes sociales y en el sitio web de la Junta.	\$0.00		\$0.00		\$0.00		
	1.3.4 Vincular a la JIMAV con la iniciativa privada	1.3.4.1 Vinculación con la iniciativa privada regional en materia ambiental	50%		Se realizaron gestiones con la iniciativa privada para la gestión de envases de agroquímicos y residuos de manejo especial (neumáticos) en la Región Valles.	\$0.00		\$1,800.00		\$0.00	
1.4 Innovación y procesos de calidad	1.4.1 Contribuir con el Gobierno del Estado en el seguimiento, verificación y reporte del programa de Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente	1.4.1.1 Participación en reuniones de CAIEJ	35%		La JIMAV fue sede de la primera Reunión del CAIEJ, celebrada en el mes de febrero del presente año.	\$0.00		\$1,500.00		\$0.00	
		1.4.1.2 Participación en reuniones de administración	25%		En el marco de la Sesión del CAIEJ del mes de febrero fuimos sede de la primera reunión de administradores de las JIMAS	\$0.00		\$2,500.00		\$0.00	
		1.4.1.3 Participación en reuniones de planeación	0%		Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna sesión de planeadores de las JIMAS, pero se prevé que esta se lleve a cabo en el segundo cuatrimestre del año.	\$0.00		\$2,500.00		\$0.00	
	1.4.2 Disponer de equipo, materiales y bienes necesarios para la operación de la JIMAV	1.4.2.1 Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	35%		En el mes de febrero se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo L200 propiedad de la JIMAV.E8	\$0.00		\$20,000.00		\$0.00	



		1.4.2.2 Contratación de seguros y pago de refrendos	0%	Se prevé la contratación de seguros y pago de refrendo para el segundo y tercer cuatrimestre del año.	\$0.00		\$19,600.00		\$0.00	
		1.4.2.3 Contratación de servicios básicos y financieros	15%	Se llevó a cabo la contratación de subcuentas bancarias para la gestión de proyectos estatales y nacionales de la JIMAV	\$0.00		\$93,188.00		\$0.00	
		1.4.2.4 Adquisición de software y renovación de licencias	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre del año.	\$0.00		\$16,390.00		\$0.00	
		1.4.2.5 Adquisición de vehículo	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre del año.	\$220,000.00		\$0.00		\$0.00	
		1.4.2.6 Adquisición de papelería y material de limpieza	10%	Se adquirieron algunos materiales de papelería como CD necesarios para la entrega de informes.	\$0.00		\$7,000.00		\$0.00	
1.5 Toma de decisiones y participación	1.5.1 Incentivar la participación y fortalecer mecanismos para la gobernanza ambiental en la Región Valles	1.5.1.1 Difusión de la importancia de la instalación del Consejo ciudadano	0%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre del año.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
		1.5.1.2 Sesiones del consejo de administración y comité de adquisiciones	33%	En el mes de enero se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Administración y del Comité de Adquisiciones. En el marco de la sesión de la comisión de ecología y medio ambiente de la región Valles del mes de febrero se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la JIMAV.	\$0.00		\$6,400.00		\$0.00	
		1.5.1.3 Taller de planeación de POA 2019	0%	Actividad programada para realizarse en el último cuatrimestre del año.	\$0.00		\$1,600.00		\$0.00	
		1.5.1.4 Gestión de aportaciones municipales	50%	Se realizó la solicitud de datos fiscales a los 14 municipios de la región Valles para que puedan realizar las aportaciones municipales que se estipulan en la cláusula DécimoSegunda del Convenio	\$0.00		\$0.00		\$0.00	



				de Creación de la JIMAV, de los cuales se han compilado los datos de 7 municipios y se recibió la aportación del municipio de Cocula.						
		1.5.1.5 Ratificación de actas de cabildo	0%	Esta actividad se gestionará para el segundo y tercer cuatrimestre del año	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
		1.5.1.6 Gestión y seguimiento de convenios y contratos	20%	Se realizaron las gestiones necesarias para culminar con los contratos que fueron promovidos en el 2017 por la JIMAV para el diseño de la Página Web primera etapa, Servicios de Asesoría Jurídica y Auditoría Externa. Durante los meses de enero a abril se realizaron las gestiones necesarias ante SEMADET para la firma y aplicación del convenio de asignación de recursos para llevar a cabo el programa operativo anual 2018 de la Junta.	\$0.00		\$1,500.00		\$300,000.00	
		1.5.1.7 Promover un mecanismo de donaciones por parte del sector privado a partir de la página web	80%	Se diseñó una sección en la página web de la JIMAV, para promover donaciones para promover aportaciones de la iniciativa privada para la operación de los programas de la JIMAV.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
Subtotal					\$220,000.00		\$1,448,000.00		\$300,000.00	
2. Manejo de bosques y cambio climático										
2.1 Conservación y restauración del Paisaje	2.1.1 Promover una estrategia intermunicipal para el manejo integral del fuego en zonas forestales	2.1.1.1 Estructuración y equipamiento Intermunicipal para el manejo integral del fuego.	20%	Como parte de la propuesta de proyectos de implementación en materia de cambio climático para la región Valles en este 2018, se consideró el fortalecimiento de las brigadas que operan en la Región Valles mediante la adquisición de equipo de seguridad, comunicación y	\$0.00		\$14,000.00		\$0.00	



				herramienta para combate de incendios. Asimismo, realizamos un primer Recorrido de campo en el ejido de Ahuiculco, Tala para visualizar posibilidades de colaboración entre la Asociación Civil fundación Selva Negra y JIMAV.						
		2.1.1.2 Elaborar un diagnóstico de zonas afectadas por incendios que se encuentren en proceso de degradación y deforestación	0%	Se programará esta actividad para realizarse en el segundo cuatrimestre del año.	\$0.00		\$1,500.00		\$0.00	
	2.1.2 Diagnóstico de manejo y conservación de ANP's	2.1.2.1 Elaborar un diagnóstico de los instrumentos para el manejo y conservación de ANP's en la Región Valles	0%	Se programará esta actividad para realizarse en el segundo cuatrimestre del año.	\$0.00		\$1,000.00		\$0.00	
2.2 Acción climática	2.2.1 Contar con instrumentos de planeación para la acción climática a nivel municipal y regional	2.2.1.1 Gestión para la elaboración de los programas municipales de acción climática y el plan regional de acción climática	25%	En este primer cuatrimestre del año se firmó el convenio de colaboración con la Dirección de Gestión Transversal de Cambio Climático de SEMADET para la elaboración de los programas municipales de acción climática y el plan regional de acción climática.	\$0.00		\$2,000.00		\$0.00	
2.3 Aprovechamiento del capital natural	2.3.1 Fomentar el turismo sustentable a nivel regional	2.3.1.1 Promover el enfoque de sustentabilidad en actividades turísticas y culturales	10%	Se trabajo una propuesta de convenio de colaboración con la Asociación Civil PROCCMA para que mediante actividades de educación ambiental se promueva el enfoque de sustentabilidad en el sector turismo y eventos culturales relacionados con el Sitio Ramsar Presa La Vega.	\$0.00		\$9,000.00		\$0.00	
Subtotal					\$0.00		\$27,500.00		\$0.00	



3. Gestión integral del agua										
3.1 Cuencas, saneamiento y abastecimiento	3.1.1 Fomentar acciones para el abastecimiento, saneamiento y manejo integral de cuencas	3.1.1.1 Gestión con CEA para la integración del inventario de descargas de aguas residuales	0%	Se programará esta actividad para realizarse en el segundo cuatrimestre del año.	\$0.00		\$1,500.00		\$0.00	
		3.1.1.2 Participación en las mesas de los grupos de trabajo de Saneamiento y de Restauración de Presa La Vega	30%	Participamos en la novena y décima reunión del grupo de saneamiento del comité técnico de Presa La Vega que se celebraron en los meses de febrero y abril respectivamente. Asimismo, participamos en las tres sesiones de la mesa de trabajo del grupo de trabajo de Restauración celebradas en los meses de febrero, marzo y abril.	\$0.00		\$1,000.00		\$0.00	
		3.1.1.3 Gestiones con CEA y CONAGUA para apartado presupuestal	0%	Se programará esta actividad para realizarse en el segundo cuatrimestre del año.	\$0.00		\$1,000.00		\$0.00	
		3.1.1.4 Capacitación técnica y legal a los ayuntamientos en materia de gestión hídrica	50%	Fortalecimos las capacidades municipales de la Región Valles en legislación y normatividad ambiental, la JIMAV en coordinación con la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco de Zúñiga llevó a cabo el curso-taller "Faltas administrativas y delitos ambientales a nivel municipal, estatal y federal" donde además de las unidades de ecología, participaron elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal, con una asistencia de 26 servidores públicos del orden municipal así como el personal de la JIMAV.	\$0.00		\$8,000.00		\$0.00	



		3.1.1.5 Gestión con SEMADET y SEDER para control de lirio acuático en Presa La Vega y Embalses Prioritarios	35%	Gestionamos un convenio de colaboración entre SEMADET y JIMAV con el objetivo de manejar el lirio acuático mediante las técnicas de extracción manual y mecánica de malezas acuáticas en el cuerpo de agua de la Presa La Vega. Asimismo, se realizaron gestiones ante Gobierno del Estado y los Distritos de Riego de Ameca y Magdalena para llevar a cabo acciones de rehabilitación del embalse y de fortalecimiento del proyecto para la extracción de malezas que se gestionó.	\$0.00		\$1,000.00		\$0.00	
Subtotal					\$0.00		\$12,500.00		\$0.00	
4.Desarrollo Rural Sustentable										
4.1 Sustentabilidad agropecuaria	4.1.1 Fortalecer las capacidades locales para el desarrollo rural sustentable	4.1.1.1 Fomento a proyectos agrosilvopastoriles	20%	En el marco del proyecto denominando Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo integral y uso racional del sitio Ramsar de importancia internacional "Presa La Vega", estado de Jalisco, aprobado para financiamiento en el Programa de Coinversión Social del INDESOL, se establecen acciones de capacitación para la implementación de proyectos agrosilvopastoriles.	\$0.00		\$7,000.00		\$0.00	
		4.1.1.2 Difusión de la NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007	100%	En el mes de febrero, en coordinación con SEMADET llevamos a cabo tres talleres sobre aplicación de la NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 dirigidos a servidores públicos que tuvieron como sede los municipios de Cocula, Teuchitlán y Tequila, en estos eventos participaron un total de 37 servidores públicos y propietarios de los distintos municipios que integran la Junta.	\$0.00		\$2,000.00		\$0.00	



		4.1.1.3 Seguimiento al convenio con CESAVEJAL	25%	Como parte del seguimiento al convenio con CESAVEJAL, realizamos vinculación con la iniciativa privada en materia ambiental para buscar soluciones conjuntas al manejo de envases de agroquímicos.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
		4.1.1.4 Fomento a la agro acuicultura.	25%	Preparamos y gestionamos proyectos para la instalación de módulos de productividad vinculados al sector rural como estrategia para procurar la formación integral y el desarrollo de competencias profesionales para el trabajo en beneficio de jóvenes estudiantes pertenecientes al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #230 San Juanito de Escobedo, Jalisco.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
		4.1.1.5 Promover actividades para la resiembra en presas	25%	En el marco de las reuniones de la Comisión de Ecología y Medio ambiente de la Región Valles en las que participa la JIMAV se promueve la búsqueda de alternativas y métodos, así como la necesidad de realizar investigaciones para mejorar las actividades pesqueras en embalses prioritarios como Presa La Vega, Presa de Cocula y Presa Laguna Colorada.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
Subtotal					\$0.00		\$9,000.00		\$0.00	
5. Gestión Integral de los residuos sólidos										
5.1 Sistema intermunicipal para la gestión integral de los residuos sólidos	5.1.1 Contar con una estrategia intermunicipal para la gestión integral de los residuos sólidos	5.1.1.1 Elaborar una estrategia intermunicipal para la gestión integral de los residuos sólidos	0%	Se programará esta actividad para realizarse en el segundo cuatrimestre del año. cuando se realicen las aportaciones municipales.	\$50,000.00		\$3,000.00		\$0.00	



	5.1.2 Fortalecer el equipamiento e infraestructura para la gestión integral de los residuos sólidos	5.1.2.1 Elaborar proyectos ejecutivos para la adquisición de camiones, maquinaria, centro de composteo y centro de acopio	20%	Se realizaron gestiones ante SEMADET, la iniciativa privada y el municipio El Arenal para evaluar la factibilidad de financiamiento para implementar en este municipio la primera fase de del proyecto de gestión integral de los residuos sólidos intermunicipal de la región Valles.	\$150,000.00		\$0.00		\$0.00	
Subtotal					\$200,000.00		\$3,000.00		\$0.00	
Total					\$420,000.00		\$1,500,000.00		\$300,000.00	

*El apartado de ejercido se refiere al dinero utilizado del presupuesto en la actividad, justificando el porqué del gasto en relación con el porcentaje de cumplimiento.

Firma

M. en C. Christian Brígido Rivera Ibarra

Director de la JIMAV