



**INFORME PARCIAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO – FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
POA JIMAV – 2018
\$1,000,000.00**

3er. Informe parcial (septiembre – octubre 2018)



INTRODUCCIÓN

Garantizar que las gestiones que realiza la JIMAV sean llevadas a cabo con eficiencia, promover la opinión pública y propiciar condiciones favorables para que los recursos públicos se ejecuten en un contexto de legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso social y equidad, son algunos de los retos a los que responde el primer eje de trabajo denominado fortalecimiento institucional y buen gobierno.

Considerando las necesidades administrativas, operativas y de vinculación estratégica para la operación de la JIMAV, así como los objetivos para los que fue creada, se diseñaron cinco ejes estratégicos, cada uno con líneas de acción, metas y actividades, mismas que al finalizar el periodo entre mayo y agosto tienen un cumplimiento global de 65%.

Tabla 1. Porcentaje de avance del eje estratégico.

| Programa | Líneas de acción | Metas | Actividades | Porcentaje de Avance |
|---|------------------|-------|-------------|----------------------|
| Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno | 2 | 2 | 2 | 88% |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 88% |



1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO

En este segundo cuatrimestre del 2018 el programa *Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno* fue de vital importancia para la operación y el posicionamiento de la JIMAV. Las líneas de acción de este eje incluyeron actividades relacionadas con el fortalecimiento de nuestra junta a través del lanzamiento de convocatorias públicas nacionales apegándonos a estándares de participación y siguiendo procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Avances:

Dimos seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas comprometidas en las siguientes licitaciones:

JIMAV 005/2018.- Insumos y servicios para la implementación de un sistema de producción acuícola

JIMAV 006/2018.- Equipamiento de sistemas forestales

JIMAV 007/2018.- Adquisición de un sistema fotovoltaico para generación de energía eléctrica en edificios públicos municipales

JIMAV 008/2018.- Primera fase de implementación del programa regional y los programas municipales de cambio climático.

JIMAV 011/2018.- Insumos y servicios para la implementación de un sistema de producción acuícola

Avances:

- Participamos en la capacitación técnica denominada: *Requerimiento del Global Covenant of Mayors*, el cual fue desarrollado en el marco del Smart City LatAm.
- Participamos activamente en la coordinación de actores involucrados para lograr la reubicación de la banda extractora de lirio acuático, la cual comenzará la cosecha de esta maleza acuática en el sitio Ramsar de importancia internacional *Presa La Vega*.
- Personal administrativo de la JIMAV asistió al taller de bienes patrimoniales, impartido por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
- Así mismo, durante este cuatrimestre se realizó la actualización de licencias de los sistemas contables: NomiPaQ & SAC.



Participantes en la reubicación de la banda extractora de lirio acuático. Teuchitlán, Jalisco.



Sesión del Global Covenant of Mayors.
Puebla, Puebla.



6. INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018

A continuación, se presenta el informe detallado de las actividades que realizó la JIMAV en este tercer periodo de actividades, comprendido en los meses de septiembre y octubre de 2018, del POA JIMAV – 2018 \$1,000,000.00 en el que se establecen actividades del programa 1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno.

| Líneas de acción | Meta | Actividades | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (ESTATUS) | DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE | PRESUPUESTO | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | | Municipal | | Estatal | | Otros | |
| | | | | | Presupuestado | Ejercido | Presupuestado | Pagado | Presupuestado | Ejercido |
| 1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno | | | | | | | | | | |
| 1.2 Capital Humano | 1.2.1 Cumplir con las obligaciones fiscales, obrero patronales y pago de sueldos y salarios del personal técnico de la JIMAV | 1.2.1.1 Sueldos, salarios y prestaciones al personal | 88% | Meta ejercida según el cronograma programado. | 0 | 0 | \$500,000 | \$4,900 | 0 | 0 |
| 1.3 Vinculación y posicionamiento intermunicipal | 1.3.1 Fortalecer el modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal | 1.3.1.4 Coordinación institucional del modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal | 88% | Se da seguimiento al convenio SEMADET – JIMAV correspondientes a 1'000,000 de pesos para la posterior aportación de recursos a JINOR para su operación. | 0 | 0 | \$500,000 | \$400,000 | 0 | 0 |
| Subtotal | | | | | 0 | \$0.00 | \$1,000,000 | \$404,900 | 0 | 0 |
| Total | | | | | 0 | \$0.00 | \$1,000,000 | \$404,900 | 0 | 0 |

*El apartado de ejercido se refiere al dinero utilizado del presupuesto en la actividad, justificando el porqué del gasto con relación al porcentaje de cumplimiento.

Firma

M. en C. Christian Brígido Rivera Ibarra
Director de la JIMAV